



*Утверждаю  
Иванова  
10.10.2013г.*

**ПЛАН-ГРАФИК  
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ МДОУ № 88  
К ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ НА 2013 - 2015 г.г.**

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
<b>1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО</b>					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования	октябрь 2013 г.	Заведующий ДОУ	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	октябрь 2013 г.	Заведующий ДОУ Зам.зав.по ВМР	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ, план
3	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС	в течение 2013 – 2015 г.г.	Зам.зав.по ВМР	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	март 2014	Заведующий ДОУ Зам.зав.по ВМР Зам.по АХР	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФГОС	Аппаратное совещание Педагогический совет
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО	до декабря 2013г	Зам.зав.по ВМР	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План

6	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педагогических советах	в течение 2013-2014 2014-2015 учебных годов	Заведующий ДОУ Зам.зав.по ВМР	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС дошкольного образования	Протоколы педагогических советов	
7	Проведение инструктивно-методических совещаний, педчасов, обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС	в течение 2013-2014 2014-2015 учебных годов	Зам.зав.по ВМР	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов	
8	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов	в течение 2013-2014 2014-2015 учебных годов	Зам.зав.по ВМР	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов	
9	Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам введения ФГОС ДО	в течение 2013-2014 2014-2015 учебных годов	Заведующий ДОУ Зам.зав.по ВМР	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО	Материалы семинаров, конференций городского, областного, регионального и федерального уровней	
10	Разработка и утверждение основной общеобразовательной программы дошкольного образования	март-сентябрь 2014 г.	Зам.зав.по ВМР рабочая группа	Наличие ООП дошкольного образования	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ	
11	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов	апрель-сентябрь 2014 г	Зам.зав.по ВМР	Наличие программ	Протокол педсовета, МО, приказ	
12	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФГОС	в течение 2013-2014 2014-2015 учебных годов	Зам.зав.по ВМР, педагог-психолог	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического	План консультаций для педагогов ДОУ	

				инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки		
13	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	до сентября 2014 г.	Заведующий ДОУ	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета	
14	Мониторинг подготовки к введению ФГОС дошкольного образования	октябрь 2013г, апрель 2014 г.	Зам.зав.по ВМР	Диагностические материалы	План контроля	
15	Организация отчетности по подготовке к введению ФГОС ДО	По срокам и процедуре, установленным управлением образования	Заведующий ДОУ Зам.зав.по ВМР		Отчеты	
<b>2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО</b>						
1	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО	октябрь 2013 г, апрель 2014 г.	Заведующий ДОУ		Аналитическая информация	
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов	По плану ХКИРО	Заведующий ДОУ Зам.зав.по ВМР	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график	
3	Проведение совещания при заведующем «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы»	Декабрь 2013г.	Заведующий ДОУ Зам.зав.по ВМР	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета	

4	Организация участия педагогов ДОУ в конференциях по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования	в течение уч. года	Заведующий ДОУ Зам.зав.по ВМР	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Приказы, материалы	
5.	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	в течение уч. года	Заведующий ДОУ Зам.зав.по ВМР	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	Приказы, Протоколы заседания творческих групп	
<b>3. Создание материально-технического обеспечения подготовки введения ФГОС ДО</b>						
1	Обеспечение оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	в течение учебного года	Заведующий ДОУ	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФГОС	Информационная справка	
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	В течение 2013-2015г.г	Заведующий ДОУ Зам.зав.по ВМР Зам.зав.по АХР	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка	
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	В течение 2013-2015г.г	Зам.зав.по ВМР	Оснащённость ООП необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка	

4	Обеспечение доступа педагогам к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение 2013-2015г.г	Заведующий ДОУ	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ДОУ	
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	В течение 2013-2015г.г.	Заведующий ДОУ	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ДОУ	
<b>4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО</b>						
1	Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФГОС ДО	октябрь 2013 г.	Заведующий ДОУ Зам.зав.по ВМР	Получение объективной информации о готовности ДОУ переходу на ФГОС	Диагностическая карта	
2	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФГОС дошкольного образования	В течение 2013-2014 уч.года	Зам.зав.по ВМР	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на гимназическом сайте	
3	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС дошкольного образования (Включение в публичный доклад заведующего раздела, отражающего ход введения ФГОС в МДОУ д\с № 88).	апрель 2014 г	Заведующий ДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Размещение публичного отчета на сайте детского сада	
4	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС	В течение 2013-2015г.г.	Заведующий ДОУ	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации	

# **ДОРОЖНАЯ КАРТА**

## **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ МДОУ № 88**

**К ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО**

**ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО**

**СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**