

ОТЧЕТ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА-ГРАФИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ МДОУ № 88 К ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗА 2014 год

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов | Фактическое выполнение |
|--|--|----------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО | | | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования | октябрь 2013 г. | Заведующий ДОУ | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО | На основании приказа заведующего в ноябре 2013г. создана рабочая группа по подготовке введения ФГОС дошкольного образования |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО | октябрь 2013 г. | Заведующий ДОУ Зам.зав.по ВМР | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | Приказ, план | Рабочей группой во главе с зам.зав. по ВМР разработан плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО и утвержден заведующим |
| 3 | Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС | в течение 2013 – 2015 г.г. | Зам.зав.по ВМР | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС | Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки | Составлен план-график повышения квалификации по проблеме введения ФГОС и утвержден заведующим. |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в | март 2014 | Заведующий ДОУ | Получение объективной | Аппаратное совещание | Проведен предварительный |

| | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|---|--|--|
| | соответствии с требованиями ФГОС ДО | | Зам.зав.по ВМР Зам.по АХР | информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФГОС | Педагогический совет | анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО | до декабря 2013г | Зам.зав.по ВМР | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План | Разработан плана методического сопровождения введения ФГОС ДО |
| 6 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педагогических советах | в течение 2013-2014 2014-2015 учебных годов | Заведующий ДОУ Зам.зав.по ВМР | Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФГОС дошкольного образования | Протоколы педагогических советов | Педагоги ознакомлены с планом-графиком повышения квалификации по проблеме введения ФГОС. Педагогический совет №2 , протокол № 2 от 29.11.2013г. |
| 7 | Проведение инструктивно-методических совещаний, педчасов, обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС | в течение 2013-2014 2014-2015 учебных годов | Зам.зав.по ВМР | Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений. | План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов | В течении 2013-2014 уч.г. проведены инструктивно-методическое совещание, педчас, консультации с |

| | | | | | | |
|----|---|---|----------------------------------|--|---|---|
| | | | | | | педагогами ДОУ по вопросам введения ФГОС. |
| 8 | Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов | в течение 2013-2014 2014-2015 учебных годов | Зам.зав.по ВМР | Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования | План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов | В течении 2013-2014 уч.г, и 2014-2015 уч.г. в соответствии с годовым планом проведены открытые просмотры образовательной деятельности для педагогов |
| 9 | Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам введения ФГОС ДО | в течение 2013-2014 2014-2015 учебных годов | Заведующий ДОУ Зам.зав.по ВМР | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО | Материалы семинаров, конференций городского, областного, регионального и федерального уровней | В течении 2013-2014 уч.г и 2014-2015 уч.г. организовано участие педагогов в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам введения ФГОС ДО |
| 10 | Разработка и утверждение основной общеобразовательной программы дошкольного образования | март-сентябрь 2014 г. | Зам.зав.по ВМР рабочая группа | Наличие ООП дошкольного образования | Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ | Разработана и утверждена на педагогическом совете № 1 от основная общеобразовательной программы дошкольного образования |
| 11 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов | апрель-сентябрь 2014 г | Зам.зав.по ВМР | Наличие программ | Протокол педсовета, МО, приказ | Работа по разработки рабочих программ педагогов проводилась в течении 2014-2015 уч.г. |

| | | | | | | |
|---|---|--|----------------------------------|---|--|---|
| 12 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФГОС | в течение 2013-2014 2014-2015 учебных годов | Зам.зав.по ВМР, педагог-психолог | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | План консультаций для педагогов ДОУ | В течении 2013-2014 проведены две индивидуальные консультации для вновь принятых педагогов. Декабрь 2013г. В течении 2014-2015 уч.г. проведены 4 индивидуальные консультации |
| 13 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | до сентября 2014 г. | Заведующий ДОУ | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета | Внесены изменения в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ, работа продолжается. |
| 14 | Мониторинг подготовки к введению ФГОС дошкольного образования | октябрь 2013г, апрель 2014 г. | Зам.зав.по ВМР | Диагностические материалы | План контроля | Проведен мониторинг подготовки ДОУ к введению ФГОС дошкольного образования в октябре 2013г, апрель 2014 |
| 15 | Организация отчетности по подготовке к введению ФГОС ДО | По срокам и процедуре, установленным управлением образования | Заведующий ДОУ Зам.зав.по ВМР | | Отчеты | Составлен отчет за 2013г. Составлен отчет за 2014г. |
| 2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО | | | | | | |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО | октябрь 2013 г, апрель 2014 г. | Заведующий ДОУ | | Аналитическая информация | Проведен анализ кадрового обеспечения введения |

| | | | | | | |
|----|--|--------------------|----------------------------------|---|--------------------|---|
| | | | | | | ФГОС ДО и подготовлена аналитическая справка |
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов | По плану ХКИРО | Заведующий ДОУ Зам.зав.по ВМР | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План-график | График отпусков педагогов на 2014 год и 2015 составлен с учетом сроков курсов повышения квалификации по плану ХКИРО. |
| 3 | Проведение совещания при заведующем «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы» | Декабрь 2013г. | Заведующий ДОУ Зам.зав.по ВМР | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Протокол педсовета | Проведено совещания при заведующем «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы» |
| 4 | Организация участия педагогов ДОУ в конференциях по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования | в течение уч. года | Заведующий ДОУ Зам.зав.по ВМР | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом | Приказы, материалы | 3 педагога приняли участия педагогов ДОУ в краевом семинаре по проблеме «Работа с детьми с ОВЗ в условиях перехода на ФГОС дошкольного образования» |
| 5. | Создание творческих групп | в течение | Заведующий | Повышение | Приказы, | Создана творческая |

| | | | | | | |
|---|---|-------------------------|--|---|--------------------------------------|--|
| | педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС. | уч. года | ДОУ Зам.зав.по ВМР | профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | Протоколы заседания творческих групп | группа педагогов по методическим проблемам. |
| 3. Создание материально-технического обеспечения подготовки введения ФГОС ДО | | | | | | |
| 1 | Обеспечение оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | в течение учебного года | Заведующий ДОУ | Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФГОС | Информационная справка | Проводится работа по оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС. Составлен план оснащения. Приобретены ТСО, электрическое) пианино (на 1 и 2 корпуса), игрушки. |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | В течение 2013-2015г.г | Заведующий ДОУ Зам.зав.по ВМР Зам.зав.по АХР | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС | Информационная справка | Проводится работа обеспечению соответствия материально-технической базы реализации ООП . |
| 3 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными | В течение 2013-2015г.г | Зам.зав.по ВМР | Оснащённость ООП необходимыми УМК, учебными, справочными | Информационная справка | Проведен анализ имеющейся методической литературы, составлен |

| | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|----------------------------------|---|---|---|
| | образовательными ресурсами | | | пособиями, художественной литературой | | перечень необходимой литературы разработанной в соответствии с ФГОС |
| 4 | Обеспечение доступа педагогам к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | В течение 2013-2015г.г | Заведующий ДОУ | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ДОУ | Доступ обеспечен |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | В течение 2013-2015г.г. | Заведующий ДОУ | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ДОУ | Доступ обеспечен |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО | | | | | | |
| 1 | Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФГОС ДО | октябрь 2013 г. | Заведующий ДОУ Зам.зав.по ВМР | Получение объективной информации о готовности ДОУ переходу на ФГОС | Диагностическая карта | Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФГОС ДО Октябрь 2013 г. |
| 2 | Размещение на сайте учреждения информации о введении ФГОС дошкольного образования | В течение 2013-2014 уч.года | Зам.зав.по ВМР | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ДОУ | Информация размещена |
| 3 | Обеспечение публичной | апрель | Заведующий | Информирование | Размещение | Обеспечена публичная |

| | | | | | | |
|---|--|-------------------------|----------------|---|--|----------------|
| | отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС дошкольного образования (Включение в публичный доклад заведующего раздела, отражающего ход введения ФГОС в МДОУ д\с № 88). | 2014 г | ДОУ | общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО | публичного отчета на сайте детского сада | отчетности ДОУ |
| 4 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС | В течение 2013-2015г.г. | Заведующий ДОУ | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования | Публикации | _____ |